



А.Ю. Иванов

2014 года

**Дорожная карта введения
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
Образования в 5-х классах
ГБОУ средняя школа № 257 Пушкинского района Санкт-Петербурга
в 2014-2015 учебном году.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки
1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО		
1.1.	Заседание рабочей группы по введению в образовательном учреждении ФГОС ООО	Август 2014
1.2.	Разработка и введение в действие локальных актов по организационно-правовому обеспечению реализации ФГОС ООО	Август 2014 года, далее в течении года
2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО		
2.1.	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета, педагогическим коллективом школы	В течении года
2.2.	Самообразование учителей по вопросам введения ФГОС ООО	В течении года
2.3.	Обеспечение участия педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях различного уровня по сопровождению введения ФГОС ООО	В течении года
2.4.	Повышение профессионального уровня учителей ООО (курсы СПб АППО, ИМЦ, внутришкольные семинарские занятия)	В течении года
2.5.	Педагогический совет: «Введение Федеральных государственных образовательных стандартов»	Июнь (август) 2015 года
	Фестиваль школьных уроков (на основе технологий для ФГОС основного общего образования)	Январь 2015 года
	Проведение семинаров для учителей-предметников, работающих в 5-х классах.	В течении года
3. Определение изменений и дополнений в образовательную систему		
3.1.	Анализ имеющихся в ОУ условий для введения ФГОС ООО	В течении года
3.2.	Разработка единичных проектов изменений в образовательной программе	В течении года
3.3.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования	Окончательно: май 2015 года

3.4.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования	Март 2015 года
3.5.	Разработка на основе ФГОС ООО образовательной программы	апрель-июнь 2015
3.6.	Разработка плана работы методической службы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	Июнь 2015 года
4. Создание материально-технического обеспечения ФГОС ООО		
4.1.	Обеспечение оснащённости ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Июнь 2015 года Август 2015 года Смотр кабинетов
4.2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Октябрь 2014 года: экспертиза Роспотребнадзора Август 2015 года: Акт готовности к новому учебному году
4.3.	Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО	Постоянно
4.4.	Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Постоянно
4.5.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Постоянно
5. Создание информационного обеспечения ФГОС ООО		
5.1.	Организация доступа педагогических работников ОУ к постоянно действующим консультационным пунктам, семинарам, тьюторским центрам (в том числе в дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС ООО	Постоянно
5.2.	Освещение на сайте школы информации процессов подготовки к введению и перехода ОУ на ФГОС ООО	Постоянно
5.3.	Внесение изменений в публичный отчет школы о ходе введения ФГОС ООО	Август 2015 года
6. Организационный механизм управления введением ФГОС ООО		
6.1.	Включение в план внутришкольного контроля вопросов, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течении года